

Số: /BC-UBND

An Lộc, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân phường An Lộc.

Căn cứ nội dung hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN phường về thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 (thường lệ giữa năm 2026) của HĐND phường An Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Căn cứ số liệu giải ngân kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã trên địa bàn phường An Lộc.

UBND phường báo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã trên địa bàn phường An Lộc như sau:

1. Tình hình phân bổ và giải ngân Kế hoạch vốn năm 2026

a. Tình hình phân bổ vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2026: 30 tỷ 785 triệu đồng.

UBND phường đã phân bổ kế hoạch vốn cho 22 dự án với tổng số vốn 22 tỷ 831 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Dự kiến trong tháng 6/2026, UBND phường sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, điều tiết số vốn còn lại là 7 tỷ 954 triệu đồng cho các dự án còn lại hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án.

b. Tình hình thực hiện và giải ngân

Đến ngày 30/6/2026, UBND phường đã thực hiện giải ngân 15 tỷ 793 triệu đồng, đạt 50% dự toán tỉnh giao (31 tỷ 585 triệu đồng) và đạt 51,3% dự toán HĐND phường giao (30 tỷ 785 triệu đồng).

2. Nguyên nhân giải ngân thấp

UBND phường đã tập trung chỉ đạo giải ngân vốn, đến thời điểm hiện nay đã bố trí phân bổ vốn đúng KH giao. Tuy nhiên, các dự án triển khai trong năm 2026 trên địa bàn phường là dự án khởi công mới, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định nên chưa đủ điều kiện để triển khai thi công và giải ngân khối lượng. Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư mất nhiều thời gian, nhất là thủ tục đấu thầu.

Việc bố trí và giải ngân nguồn vốn sử dụng đất phụ thuộc vào tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn phường. Đến ngày 24/6/2026, số thu tiền sử dụng

đất được hưởng là 5 tỷ 761 triệu đồng (đạt 72% dự toán giao 8 tỷ đồng). UBND phường đã phân bổ số vốn 3 tỷ.

II. Các giải pháp thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2026

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành: UBND phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên tổ chức họp giao ban, kiểm tra tiến độ từng dự án; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu: Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ 100% kế hoạch vốn năm 2026 trong tháng 6; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; ưu tiên bố trí, điều tiết vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, phát sinh nhu cầu vốn và có khả năng hoàn thành khối lượng theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành: chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các trường hợp chậm tiến độ; thực hiện nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện giải ngân.

Chủ động cân đối nguồn vốn và đẩy nhanh giải ngân nguồn sử dụng đất: Theo dõi chặt chẽ tình hình thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với khả năng cân đối nguồn thu.

III. Lộ trình cam kết

Đến 30/6/2026: Hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn năm 2026; hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới; phần đầu giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn năm 2026.

Đến 30/9/2026: Đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn được giao.

Quý IV/2026: Tập trung nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; phần đầu đến hết tháng 11 giải ngân đạt khoảng 90% và đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026 trong tháng 12 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026 và thực hiện giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND phường báo cáo HĐND phường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy phường (b/c);
- TT. HĐND phường;
- CT, các PCT. UBND phường;
- Phòng Kinh tế, HT&ĐT phường;
- LĐVP, CV (Hiền, Giang);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**